

PLANNING PROJET
MIS A JOUR vendredi 12 juin 2009
FORMATION TH INTENDANTS RENTREE OCTOBRE 2008

Semaine	Thèmes pour l'année 2008	Localisation de la formation
40	Découverte du monde golfique	Dunkerque
41	Etude de la plante : Biologie et Physiologie	Dunkerque
42	Informatique : Techniques et applications au greenkeeping	Dunkerque
43	Choix des graminées et Techniques d'implantation	Dunkerque
44 à 48	Stage	
49	Mécanique générale niveau 1	Dunkerque
50	Notions de comptabilité adaptées aux golfs	Dunkerque
51	Le sol : propriétés physico-chimiques et interactions avec la plante	Dunkerque
52	Stage	
Semaine	Thèmes pour l'année 2009	
1 à 4	Stage	
5	Fertilisations et amendements	Dunkerque
6	Mécanique générale niveau II	Dunkerque
7	Conception et construction d'un parcours de golf	Dunkerque
8	Législation et techniques de lutte anti-parasitaire	Dunkerque
9	Choix et financement des investissements	Dunkerque
10 à 21	Stage	
22	Connaissance du jeu et préparation d'une compétition	Golf National
23	Tontes et opérations spécifiques	Golf National
24 à 46	Stage	
47	Mécanique spécifique	Dunkerque
48	Rattrapage CCF et GREEN EXPO	Dunkerque
49	Irrigation niveau 1 : Notions agroclimatiques, gestion de la ressource et station de pompage	Dunkerque
50	Maladies cryptogamiques et moyens de lutte	Dunkerque
51	Législation et droit du travail : initiation	Dunkerque
51 & 52	Stage	
Semaine	Thèmes pour l'année 2010	
01 et 02	Stage	
03	Règles de sécurité	Dunkerque
04	Elaboration et suivi des Budgets	Dunkerque
05	<i>Irrigation niveau 2 : Installation d'un réseau et Gestion des apports</i>	<i>Dunkerque</i>
06	Anglais Technique	
07 à 08	Stage	
09	Législation et droit du travail : niveau II	Dunkerque
10	<i>Ravageurs et Adventices : moyens de lutte</i>	<i>Dunkerque</i>
12 à 21	Stage	
22	<i>Stage CACES R372 CAT 1, Rapport, Rattrapage CCF</i>	<i>Dunkerque</i>
23	<i>Expression et communication, techniques d'animation</i>	<i>Dunkerque</i>
38	Préparation au rapport de stage et à l'examen	Dunkerque
39	Examen	Golf National

En *gras italique* dernières modifications par rapport au planning initial